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Kommunal VA-plan 

1. Föregående styrgruppsmöte 

På föregående möte diskuterades och förankrades utkast VA policy samt planering av enkät 

utskick. 

2. VA policy och planering utställning/remiss 

Utkast policy godkändes av styrgruppen den 27 maj.  

En populärversion av processen kring VA-planen tas fram utifrån vår grafiska profil. Samordnas 

med Mora. Janne tar fram material i samråd med Pär.  

Utställning och remiss av policy sker såsom brukligt med planer.  

Utställning och remiss påbörjas efter medborgardialog så att den kan vara klar för beslut mars 

2015. 

3. Resultat enkät 

Enkätsvar är registrerade men rapport är ej klar.  

Janne presenterade prel resultat där det framgår att en alldeles övervägande majoritet är nöjda 

med sitt eget vatten och avlopp. God svarsfrekvens och stort engagemang. Det finns dock 7-8 

% som vill ha förbättringar och det är viktigt att analysera i vilka områden detta berör. Janne tar 

med detta i sammanställning av enkät.  

Enkätsammanställning ska framtas som även inbegriper inkomna telefonsamtal och 

fritextkommentarer. Sammanställningen bör utformas så att den kan utgöra underlag för 

återkoppling till invånare, ex vid medborgardialog.  
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En sammanställning av analysundersökningar ska göras som stöd för att bedöma enkätens 

utfall. Camilla tar fram en uppdaterad sammanställning av vatten- och i förekommande fall 

avloppsanalyser.  

4. Medborgardialog, planering och genomförande 

Följande bestämdes; 

Målgrupp och syfte 

 Ge information och få in synpunkter 

 Informera om Kommunal VA plan och dess process 

 Förankra utfall enkät 

Genomförande 

 3 tillfällen;  Orsa södra, Skattungbyn med närliggande byar samt Hansjö.  

 Datum;  8, 10 och11 december 

 Deltagare; Marie, Mikael, Göran G, Janne, Göran S, Magnus, Håkan, Camilla 

 Förberedelser; Enkätpresentation (Janne), populärversion Kommunal VA plan inkl 

pågående process (Janne med stöd av Pär), ev sammanfattning VA policy (Janne med 

stöd av Pär) 

5. Planering VA plan inkl aktuella utredningsfrågor 

Genomförandeplan är framtagen för den fortsatta processen. Ska revideras fortlöpande. Pär 

redogjorde i samråd med tjänstemän en kort sammanfattning.  

Utredningsfrågor; 

 Boggas 

Magnus informerade om utredningsläget. Avses vara klart under november. 

 Södra Orsa 

Magnus informerade om utredningsläget. Avses vara klart under november. 

 Ytavrinningsmodell 

Håkan informerade att det kan bli aktuellt med utredning som del i ÖP arbete  

6. Förslag strategidag i januari 

19 januari 2015 kl 9-15 ska strategidag med politisk styrgrupp genomföras i viktiga 

framtidsfrågor för Orsas VA försörjning. Dagen är avsedd att utgöra stöd för ställningstaganden i 

VA planen som ska vara klar under våren 2015. Camilla S ordnar lokal och förtäring.  

Exempel på punkter; 
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1. Framtida huvudvattenförsörjning (Boggas) 

2. Kommunal VA utbyggnad, ex Orsa södra 

3. Grönklitt 

4. Konsekvenser medborgardialog 

7. Information KF 

Information ska ges i nya KF den 15/12 kl 19.00. Pär genomför denna.  

8. Nästa möte 

Politisk styrgrupp: Strategidag 19/1 2015 kl 9-15  


