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Kommunal VA-plan 

1. Godkännande av dagordning 

Godkändes.  

2. Utkast VA policy och planering utställning/remiss 

Utkast policy godkändes av styrgruppen den 27 maj.  

En populärversion av processen kring VA-planen tas fram utifrån vår grafiska profil. Samordnas 

med Mora. Janne tar fram material i samråd med Pär.  

Utställning och remiss av policy sker såsom brukligt med planer. VA-plan och policy tas även 

upp i samband med medborgardialog.  

Camilla tog upp om tolkning prioritering VA utbyggnad är för detaljerad i utkast policy avseende 

bedömning om samlad bebyggelse (ex fritidshus). Tillämpningsgrunder för policy ska tas fram 

där detta beaktas. 

3. Resultat enkät 

Enkätsvar är registrerade men rapport är ej klar.  
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Janne presenterade prel resultat där det framgår att en alldeles övervägande majoritet är nöjda 

med sitt eget vatten och avlopp. God svarsfrekvens och stort engagemang. Det finns dock 7-8 

% som vill ha förbättringar och det är viktigt att analysera i vilka områden detta berör. Janne tar 

med detta i sammanställning av enkät.  

Enkätsammanställning ska framtas som även inbegriper inkomna telefonsamtal och 

fritextkommentarer. Sammanställningen bör utformas så att den kan utgöra underlag för 

återkoppling till invånare, ex vid medborgardialog. Janne tar fram detta med stöd av Göran S 

och Pär. Presentation av utkast bör kunna ske 30/9.  

En sammanställning av analysundersökningar ska göras som stöd för att bedöma enkätens 

utfall. Camilla tar fram en uppdaterad sammanställning av vatten- och i förekommande fall 

avloppsanalyser. Bör vara klart 17/10. 

4. Medborgardialog, genomförande och förberedelser  

Janne kollar med kommunledning och gör en plan för medborgardialog. Ska förankras den 

30/9. På medborgardialog bör även kommunikation med invånare under planperiod medtas. 

Janne ansvarar för att ta fram förslag. 

5. Utredning Orsa Södra 

Utredning är påbörjad, bedöms kunna vara klar i oktober. Magnus ansvarar. 

6. Utredning Boggas  

Utredning pågår. Bedöms kunna vara klar under hösten. Magnus ansvarar. 

7. Ytavrinningsmodell 

Utredning såsom Mora avses initieras som del i översiktsplanearbetet, med externa medel. 

Håkan ansvarar. 

8. Recipientundersökning 

Pär inventerar läget med LST och tar fram gemensam mall för sammanställning för Mora, Orsa, 

Älvdalen, Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro (alla gör f.n. VA planer). Falun har gjort 

sammanställning utifrån MKN som kan användas. Utifrån detta görs bedömningar om mer 

utförliga undersökningar krävs i enskilda fall.  

9. VA plan – innehåll, planering 

Förslag struktur VA plan presenterades.  

Utkast genomförandebeskrivning VA plan (steg 3) diskuterades. Ska fortlöpande revideras. 

Aktuell version bifogas protokollet (2014-09-15). 

10. Agenda politikermöte 30/9 

Förslag dagordning; 
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1. Föregående styrgruppsmöte 

2. VA policy – utställning och remiss (Janne) 

3. Presentation av enkät med analys och förslag återkoppling (Janne) 

4. Medborgardialog – planering och genomförande (Janne) 

5. Planering VA plan inkl aktuella utredningsfrågor 

6. Strategi dag januari om viktiga framtidsfrågor inom VA, främst 

 Framtida huvudvattenförsörjning (Boggas) 

 Kommunal VA utbyggnad, ex Orsa södra 

 Grönklitt 

 Medborgardialog 

7. Information KS/KF ? 

8. Nästa möte 

11. Övriga frågor 

Inga 

12. Nästa möte 

Politisk styrgrupp: 30/9, kl 13-15 

Arbetsgrupp: 16/10 kl 13.15-16. Nodava. 


