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Orsa - Kommunal VA-plan 

1. Föregående möte 

Diskuterade allmänt men också om DESAB , det nya företaget som är inriktat på att ta uppdrag 

att bygga och sköta mindre enskilda avloppsanläggningar, se hemsida ”www.desabnorden.se”. 

2. Portal Orsa 

Portal finns nu som ska användas för intern kommunikation. Vid problem kontakta Jonas 

Svensson på IS/IT. 

Även kalendern är uppdaterad nu. Utkast VA plan, VA översikt, och VA policy läggs även där. 

3. Resurs Eva 

Eva kommer att vara behjälplig som resurs. Pär ska kontakta Eva.  

4. Möte politisk styrgrupp 

Det är flyttat till 27/10 kl 8.00-11.00. Kommunhuset.  

5. Möte ordförande föreningar 

På mötet överenskom vi att mötet läggs den 9/11 kl 18.00. Mikael T kan detta datum.  
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6. Prioritering VA utbyggnad 

Det är fortfarande kvar lite jobb; 

 Områden måste klargöras, Pär lägger uppdaterad excel fil på portalen. Camilla och 

Magnus måste utifrån denna enas om några ändringar ska ske i områdesindelning. 

 Det saknas underlag för att bedöma behov, kategori A och B. Bygger på kartor. Magnus 

ansvarar för att detta blir klart så fort som möjligt (helst senast  5/10). 

 Det saknas en del värden på behov kategori E. Camilla ansvarar för att detta blir klart 

så fort som möjligt (helst senast  5/10). 

 Håkan ansvarar för att fylla i behov kategori C, angående bebyggelseutveckling. Helst 

klart senast 5/10.  

Tiden är tight och därför har vi lagt in ett nytt arbetsmöte den 15/10 för att ta fram förslag 

prioritet utbyggnad. Dock är det bra om excel filen är klar senast 5/10 så vi kan diskutera ev 

frågetecken mm på arbetsmötet den 7/10.  

7. Om tid finnes, börjar vi med arbete i VA plan 

ALLA ska vara förberedda på att kunna diskutera VA planen i sin helhet på heldagsmötet 7/10 

exkl prioritet utbyggnad.  

8. Nästa möte 

Aktuell möteslista; 

 Arbetsmöte 7/10 kl 9-16 

 Arbetsmöte 15/10 kl 13-16 

 Politiskt möte 27/10 8.00 

 Möte med ordförande föreningar 9/11 kl 18.00. 

 Bya möten 11/11, 12/11, 17/11 alla 18.00. 

 

 

Pär 


