

ANTECKNINGAR

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| UPPDRAG Orsa, kommunal VA-planering | UPPDRAGSLEDARE Pär Johansson | DATUM UT 2015-08-21 |
| UPPDRAGSNUMMER 1529247000 | UPPRÄTTAD AV Pär Johansson | |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------------|
| PLATS Orsa | DATUM 2015-08-20 | TID 13.00-15.30 |
|---------------|---------------------|--------------------|

NÄRVARANDE
Ann Therese Albertsson
Camilla Björck
Magnus Friden
Göran Svensson
Pär Johansson

KOPIA TILL Tjänstemannagrupp [company name] [SIGN]

Kommunal VA-plan

1. Aktuellt gällande VA plan frågor i Orsa

Miljökontoret

Löpande frågor om VA ärenden, bland annat om tidplan VA plan. I Skattungbyn är tiden förlängd för åtgärdande av dricksvatten (hösten 2016).

Nodava

Organisationen är hårt belastad. Flera stora saker pågår. Ska eventuellt rekrytera resurser. VA planen drivs på planerat sätt men med beredskap att justera om detta krävs.

Utredning Boggas är ju klar. Kontrollprogram krävs vid ökade uttag av dricksvatten. Finns risk för differentialförskjutningar.

Plankontoret

Ej närvarande på grund av ledningsmöte.

Kommunkontoret

Omorganisation ska genomföras.

2. Planering hösten 2015

Vi använder Mora kommuns share point portal även för Orsas dokument. Där finns ni utkast VA översikt, VA plan samt prioriteringsgrunder. Där ligger även VA policy som är på utställning.

1 (3)

| | | |
|--|--|--|
| Sweco Södra Mariégatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se | Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm | Pär Johansson Telefon direkt +46 (0)23 46464 Mobil +46 (0)70 6429401 par.johansson@sweco.se |
|--|--|--|

Ann T tar upp med Janne om Orsa kan skapa egen portal där politisk styrgrupp kan få tillgång till. Tills denna är klar används Moras VA portal.

Ann T tar även upp frågan om att hyra timmar av Eva Larsson på kommunledningskontoret i Mora som projektadministratör.

Nedan framgår planering hösten 2015.

| AKTIVITET | TID, DATUM | KOMMENTAR |
|--------------------------|--|---|
| VA översikt | Klart senast nov | Ansvar framgår av fil. |
| VA policy | Samråd och utställning pågår under perioden 17 augusti – 9 oktober 2015. | Camilla Staberg håller i. Kontaktpersoner är respektive ansvarig i förvaltning/bolag. |
| VA plan | KS ska besluta om utställning i januari 2016. Plan ska vara bearbetad utifrån medborgardialog och styrgruppsmöten under december. <u>Utkast klart 7/10</u> | |
| Kartor | Klart så snart som möjligt | Magnus driver frågan. |
| Prioriteringsgrunder | Första utkast klart 4/9. Finns lite reservtid efteråt, dock senast klart 17/9. | Magnus, Camilla och Håkan ansvarar. Camilla börjar med att granska och revidera områden, så snart som möjligt. |
| VA taxa | Drivs parallellt av Nodava | |
| Möten politisk styrgrupp | 6/10 kl 8.30-12. Utkast VA plan, ev Va taxa. Ann T kollar med politiker om möte kan flyttas till den 27/10. Ett möte kommer hållas i december gällande förslag VA plan. Då ska även VA översikt vara klar. | Tjänstemannagrupp + styrgrupp. Va –plan, VA taxa |
| Möten allmänhet | 30/9 kl 18.00 Möte | Tjänstemannagrupp, Mikael T |

2 (3)

ANTECKNINGAR
2015-

| | | |
|---------------------|--|---|
| | <p>ordförande vattenledningsföreningar</p> <p>Ann T tar upp med politiker om möte kan flyttas till efter 9/10.</p> | <p>samt några till</p> <p>Janne bjuder in och bokar lokal. Ann T tar upp detta med Janne.</p> |
| | <p>Byamöten med förslag VA plan hålls den <u>11/11, 12/11 och 17/11. Kl 18.00</u></p> | <p>Tjänstemannagrupp, Mikael T samt några till</p> <p>Janne bjuder in och bokar lokal. Ann T tar upp detta med Janne.</p> |
| Möten arbetsgrupp | <p>Heldag 22/9, 13-16, Nodava</p> <p>7/10, 9-16, Nodava</p> | |
| Möten länsstyrelsen | <p>I januari-februari 2016</p> <p>Information i samband med möte angående VA plan Mora 16/9</p> | |

Pär