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Kommunal VA-plan 

1. Kartor 

Presentation och diskussion om kartor och dess innehåll med samma upplägg för Orsa och 

Mora. 

En del kompletteringar ska ske. 

I Mora blir materialet klart i december, i Orsa sannolikt under feb/mars. Det finns dock mycket 

underlag redan i Orsa så arbetet bör kunna fortgå ändå. 

2. Beslut KS VA policy 

KS har beslutat om att ställa ut VA policy efter genomförd medborgardialog.  

3. Enkät 

Janne är delvis tillbaka och håller på med att färdigställa enkätresultatet.  

4. Analyssammanställning 

Camilla har tagit fram analyser 2011-2014 i de större föreningarna. Pär delgav en 

sammanställning som även visar på analyser från de kommunala vattenverken.  

5. Medborgardialog, planering och genomförande 

Pär ska planera detta med Thalin och Janne B. Det finns en person, landsbygdsutvecklare, som 

eventuellt kan användas som resurs.  



    

 

 

2 (2) 
 
ANTECKNINGAR 

2014- 

 

 

m
o
m

0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

JPF p:\1569\1529247_orsa_kommunal_va-planering\000\04 protokoll\möte 2014-11-25.docx 

 

Sannolikt genomförs dialogen i februari. 

6. Utredning södra Orsa 

Utredning är klar. Pär visade på karta med information där bland annat följande framkom; 

 423 fastigheter 

 Nuv anl avgift 90 tkr spill + vatten exkl moms 

 Kostnad utbyggnad ca 85 mkr 

 Intäkt anläggningsavgift ca 38 mkr 

 Underskott ca 47 mkr baserat på anl avgift 

 Anläggningsavgift är avsedd att täcka kostnad utbyggnad samt del av hela VA 

anläggningen (ca 10-20 % av anl avgift) 

 Med denna princip skulle anl avgift behöva uppgå till mer än 250 tkr 

 För fastighetsägare tillkommer kostnader på egen fastighet. Dessa kan uppgå till i 

storleksordningen 45-70 tkr inkl moms (erfarenheter från Smedjebacken) med högst 

sannolikhet i det högre spannet beroende på principer LTA och fastighetsförhållanden. 

7. Ytravrinningsmodell 

Inget nytt 

8. VA plan – prioriteringsgrunder 

Enligt genomförandebeskrivning ska detta hanteras dec – mars. Pär delgav utkast som är 

framtaget utifrån VA policy. Utkastet har beaktat exempel på andra håll. 

Utkastet ska enbart ses som arbetsmaterial och ska ej distribueras.   

Vi ska påbörja arbetet utifrån utkastet den 11/12  kl 13.  

9. Nästa möte 

Tjänstemannagrupp:  12/1 kl 13-16, Nodava 

Politisk styrgrupp: Strategidag 19/1 2015 kl 9-15  


